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1. INTRODUÇÃO 

Com base nas premissas e metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026/2020, onde foram fixadas as obrigações 

de atendimento da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário até o ano de 2033, o 

município de Araricá, devido à sua incapacidade financeira frente aos investimentos necessários, bem como a negativa 

de atendimento por parte da empresa estatal estadual CORSAN para prestar os serviços, optou por realizar a concessão 

à iniciativa privada dos referidos serviços. 

Este estudo da modelagem econômico-financeira tem como objetivo fornecer as premissas utilizadas para as 

projeções de faturamento, despesas, investimentos, do demonstrativo de resultado e do fluxo de caixa. 

Devido à inexistência da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

município, todas as projeções de despesas operacionais foram realizadas com premissas, cuja base foi benchmarking 

junto a municípios com menos de 10 mil habitantes no estado do Rio Grande do Sul.1 

 Para efeito de data-base para o estudo, adotou-se o ano de 2023 como Ano 1, tanto para as receitas como para 

as despesas, sendo que esses valores serão tratados oportunamente ao longo deste estudo. 

As opções tomadas para as projeções de despesas e investimentos não vinculam os licitantes nem especificam 

as soluções obrigatórias e suficientes para a concessionária, que possui autonomia para adotar outras escolhas que 

impactem na geração de receitas e na realização de despesas. 

 O objetivo específico do presente estudo foi fornecer estimativa de despesas e investimentos necessários para 

universalizar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme a legislação. 

 

2. OBJETO DA CONCESSÃO 

O objeto da presente concessão é a implantação, ampliação, operação, manutenção e gestão comercial da 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Araricá – RS pelo período 

de 35 anos, envolvendo: 

• Implantação, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

• Implantação, operação e manutenção da gestão comercial dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

• Implantação, melhorias e ampliação do sistema de captação, tratamento e reservação de água; 

• Implantação, melhorias e ampliação da rede de distribuição de água; 

 
1 http://www.snis.gov.br/ 
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• Implantação, melhorias e ampliação do sistema de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes 

sanitários. 

 

3. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente estudo para a análise da viabilidade econômico-financeira da concessão de água e esgoto 

contemplou os seguintes itens: 

• Insumos de Análise da Viabilidade Econômico-Financeira 

o Receita da concessão 

o Investimentos (CAPEX) 

o Custos e Despesas de Exploração 

o Taxa de Regulação 

o Seguros e Garantias 

o Outorga da Concessão 

o Depreciação 

o Despesas tributárias 

 

• Análise da Viabilidade Econômico-Financeira 

o Metodologia do Estudo 

o Demonstrativo de Resultado 

o Fluxo de Caixa 

Para a estruturação da análise da viabilidade econômico-financeira dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário foram utilizadas as seguintes premissas, as quais devem também ser utilizadas na construção da 

Proposta Comercial a ser apresentada pelas Licitantes. 

• Não foram consideradas na presente modelagem, as potencialidades de alavancagem por meio de 

financiamentos, devendo ser mantidas estas premissas nas propostas comerciais das licitantes. 

• A análise da viabilidade econômico-financeira foi realizada com base valores constantes, ou seja, sem aplicação 

da inflação nas propostas comerciais. 
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4. RECEITA DA CONCESSÃO 

A receita da concessão compreende as tarifas arrecadadas pela prestação dos serviços de abastecimento de água 

e esgoto os preços públicos pelos serviços complementares.  

 

4.1. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

Para a projeção das receitas da concessão, foi considerada a mesma estrutura tarifária de água aplicada pela 

CORSAN nos municípios regulados pela AGESAN para a prestação de serviços de abastecimento de água em junho 

de 2022. No que se refere ao esgoto, será permitida a cobrança apenas dos efluentes coletado e tratado, sendo cobrada 

a tarifa de 80% do preço base da água, conforme apresentado a seguir: 

Quadro 1: Estrutura Tarifária. 

TARIFA CATEGORIA 

ÁGUA 
ESGOTO 

TRATADO 
PREÇO m³ 

DISPONIBILIDADE 
DO ESGOTO 

TRATADO PREÇO 
m³ 

PREÇO 
BASE 

SERVIÇO 
BÁSICO 

TARIFA 
MÍNIMA 
SEM HD. 

SOCIAL 
RED. A e A1 2,83 13,31 41,61 2,26 3,96 
m³ excedente 6,99 0,00 0,00 5,59 9,77 

BÁSICA RESIDENCIAL 
B 6,99 33,17 103,03 5,59 9,77 

EMPRESARIAL 

COMERCIAL 
C1 6,99 33,17 103,03 5,59 9,77 

m³ excedente 7,95 0,00 0,00 6,36 11,12 
COMERCIAL 7,95 59,17 218,13 6,36 11,12 

PÚBLICA 7,95 118,19 277,15 6,36 11,12 
INDUSTRIAL 9,03 118,19 418,26 7,22 12,62 

 

Observações: 

• O Preço Base do m³ de água é variável, aplicando-se a Tabela de Exponenciais, apresentada no subitem 4.1.1 

da Estrutura Tarifária.  

• O Valor de água é calculado de acordo com a Fórmula PB x Cn acrescido do Serviço Básico, sendo PB o Preço 

Base, C o consumo e n o valor na tabela exponencial relativo ao consumo.  

• Nas categorias Res. A e A1 cujo consumo exceder a 10 m³, o Preço Base do m³ excedente será calculado de 

acordo com o Preço Base da categoria Res. B.  

• Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m³, o Preço Base do m³ excedente será calculado de acordo com 

o Preço Base da categoria Comercial.  

• O Esgoto será cobrado de acordo com o consumo ou volume mínimo da categoria.  
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• A cobrança pela disponibilidade do esgoto está de acordo com a Resolução da AGESAN-RS de nº 007/2019 

ou outra que vier a substitui-la. 

• Os critérios para obtenção do benefício da tarifa residencial social são: 

a. Unidade usuária classificada como residencial; 

b. Consumo mensal até 10m³ (dez metros cúbicos) de água por mês; 

c. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADUNICO); 

d. Renda classificada como baixa renda (até meio salário-mínimo mensal vigente à época por pessoa). 

 

4.1.1 Tabela de Exponenciais 

Quadro 2: Tabela de Exponenciais 

 TABELA DE EXPONENCIAIS 
CONSUMO (m³) SOCIAL BASICA COM C1 IND PUB 
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
15 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
17 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
18 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
19 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
20 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
21 1,0100 1,0100 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
22 1,0200 1,0200 1,0100 1,0100 1,0000 1,0100 
23 1,0300 1,0300 1,0200 1,0200 1,0100 1,0200 
24 1,0400 1,0400 1,0300 1,0300 1,0100 1,0300 
25 1,0500 1,0500 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400 
26 1,0600 1,0600 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400 
27 1,0700 1,0700 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400 
28 1,0800 1,0800 1,0400 1,0400 1,0100 1,0400 
29 1,0800 1,0800 1,0500 1,0500 1,0200 1,0500 
30 1,0900 1,0900 1,0500 1,0500 1,0300 1,0500 
31 1,0900 1,0900 1,0600 1,0600 1,0300 1,0600 
36 1,1000 1,1000 1,0700 1,0700 1,0400 1,0700 
41 1,1000 1,1000 1,0700 1,0700 1,0500 1,0700 
46 1,1100 1,1100 1,0800 1,0800 1,0600 1,0800 
51 1,1100 1,1100 1,0900 1,0900 1,0700 1,0900 
101 1,1300 1,1300 1,1100 1,1100 1,0900 1,1100 
151 1,1287 1,1287 1,1087 1,1087 1,0894 1,1087 
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201 1,1275 1,1275 1,1075 1,1075 1,0888 1,1075 
301 1,1250 1,1250 1,1050 1,1050 1,0877 1,1050 
501 1,1200 1,1200 1,1000 1,1000 1,0855 1,1000 
1001 1,1100 1,1100 1,0967 1,0967 1,0800 1,0967 
2001 1,1000 1,1000 1,0900 1,0900  1,0900 
9001 1,0858 1,0858 1,0858 1,0858  1,0858 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.1.2 Tabela de Serviços Diversos Comerciais e Operacionais 

Quadro 3: Serviços Diversos Comerciais e Operacionais 

ITEM SERVIÇO VALOR 

1  Serviços Laboratório de Hidrometria  

1.1  Calibração de hidrômetro s/INMETRO R$75,92 

2  Dispositivos de segurança   

2.1  Troca de lacres do quadro do hidrômetro R$24,76 

3  Notificações/comunicados/documento/faturas   

3.1  Emissão da 2° via de conta  R$5,82 

3.2  Notificação de Dívida (SCI)  R$5,82 

3.3  Envio de fatura para endereço alternativo  R$5,82 

4  Acréscimo por impontualidade  Vide obs. 

5  Serviços comerciais e ou operacionais diversos   

5.1  Desobstrução de esgoto  R$ 131,71  

5.2  Serviço de Religação de água (Social)  R$ 37,03  

5.3  Serviço de Religação de água (Básica e Emp.)  R$ 61,42  

5.4  Vistoria de instalação predial  R$ 61,42  

5.5 Suspensão a pedido  R$ 143,50  

6 Mudança de local do hidrômetro a pedido   

6.1 Com material fornecido pela CONCESSIONÁRIA R$ 211,57  R$211,57 

6.2 Com material fornecido pelo USUÁRIO R$ 75,92  R$75,92 

Observação: 

> Valor a ser cobrado como ACRÉSCIMO POR IMPONTUALIDADE será́:  

* 2% como multa de mora do total da conta paga com atraso, independentemente do período  
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* 1% ao mês "Pró rata die" como juros de mora 

* IPCA (índice preços consumidor amplo) anual como correção monetária após transcorridos 12 meses do 
inadimplemento.  

4.1.3 Multas Relativas às Infrações Previstas no Regulamento para o Sistema de Água 

Quadro 4. Multas Relativas às Infrações Previstas no Regulamento para o Sistema de Água 

ITEM  SERVIÇO  VALOR  
1  Retirada abusiva de hidrômetro  R$ 798,61  
2  Emprego de ejetores ou bombas de sucção diretamente ligadas ao hidrômetro ou quadro  R$ 788,43  
3  Derivação clandestina  R$ 798,61  
4  Violação do hidrômetro  R$ 713,59  
5  Hidrômetro Quebrado  R$ 713,59  
6  Hidrômetro Virado  R$ 713,59  
7  Enchimento de piscina contrariando determinação da CONCESSIONÁRIA  R$ 499,33  
8  Derivação do ramal predial antes do hidrômetro  R$ 1.214,91  
9  Intervenção do usuário no ramal predial sem Prévia autorização da CONCESSIONÁRIA  R$ 1.214,91  
10  Violação da suspensão de abast. de água  R$ 360,19  
11  Uso indevido do hidrante  R$ 788,43  
12  Intervenção indevida no ramal predial de água  R$ 1.393,07  
13  Violação dos lacres do hidrômetros e/ou nas conexões do quadro  R$ 360,19  

Observação: 

> Para a reincidência de qualquer das infrações acima descritas, será́ acrescido 100% do valor original.  

4.1.4 Multas Relativas às Infrações Previstas no Regulamento para o Sistema de Esgoto 

Quadro 5. Multas Relativas às Infrações Previstas no Regulamento para o Sistema de Esgoto 

ITEM  SERVIÇO  VALOR  
1  Ligações clandestinas à rede pública  R$ 955,82  
2  Construções clandestinas sobre coletores em Ruas, lotes ou avenidas  R$ 955,82  
3  Ligações indevidas de água pluvial à rede Domiciliar de esgoto  R$ 798,61  
4  Lançamentos indevidos de águas industriais óleos e gorduras à rede pública  R$ 798,61  
5  Intervenção indevida no ramal coletor de esgoto  R$ 1.214,91  
6  Violação da caixa de inspeção e ramal  R$ 798,61  
7  Esgotamento lançado indevidamente na rede de esgoto  R$ 798,61  

Observação: 
> Para a reincidência de qualquer das infrações acima descritas, será́ acrescido 100% do valor original.  
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4.1.5 Valores para Cobrança de Indenização de Hidrômetros 

Quadro 6. Valores para Cobrança de Indenização de Hidrômetros 

HIDRÔMETROS Capac. x diâmetro  INDENIZAÇÃO R$  

1,5 m3/h x 3⁄4” UNIJATO  R$ 91,71 

3 m3/h x 3⁄4” UNIJATO  R$ 115,51 

3 m3/h x 3⁄4” MULTIJATO  R$ 115,51 

3 m3/h x 3⁄4” VOLUMÉTRICO  R$ 116,76 

7 m3/h x 1” UNIJATO  R$ 494,59 

10 m3/h x 1” MULTIJATO  R$ 452,08 

20 m3/h x 1 1/2” UNIJATO  R$ 899,26 

20 m3/h x 1 1/2” MULTIJATO  R$ 899,26 

30 m3/h x 2” MULTIJATO  R$ 2.131,87 

Observação:  

A cobrança de indenização será́ aplicada quando ficarem caracterizados danos ao hidrômetro, bem como o 
desaparecimento do medidor.  

No caso de hidrômetros acima de 30 m3/h x 2” Woltmann, mediante determinação do preço por orçamento na data.  

 

4.1.6 Composição dos Preços das Ligações Prediais de Água e Esgoto 

Tabela A – Preço de ligação de água em R$  

LIGAÇÃO DE ÁGUA  
BÁSICA E EMPRESARIAL  

3⁄4”  1” ou mais  
Sem Pavimento  R$ 336,52  R$ 718,18  
Com Pavimento  R$ 436,39  R$ 1.123,15  

Tabela B – Preço de ligação de esgoto em R$  

LIGAÇÃO DE ESGOTO  PVC  Manilha de Grês  
Carência 6 (seis) meses  R$ 13,85  R$ 13,85  
Carência 3 (três) meses  R$ 27,76  R$ 27,76  
*Carência 1 (um) mês  R$ 47,66  R$ 47,66  
Sem Carência  R$ 59,57  R$ 59,57  

* Carência aplicável somente onde a cobrança pela disponibilidade está implantada.  
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Tabela C – Preço de pavimentação da rua em R$  

PAVIMENTAÇÃO  PARALELEPÍPEDO  PEDRA IRREGULAR  ASFALTO PMF  BLOKRET  

Preço do m2  R$ 22,63  R$ 18,25  R$ 56,34  R$ 14,22  

Tabela D – Preço de pavimentação do passeio em R$  

PAVIMENTAÇÃO  LAJE DE GRES  
CIMENTO 
DESEMPENADO  

BASALTO 
IRREGULAR  LADRILHO  

Preço do m2  R$ 38,28  R$ 44,73  R$ 48,53  R$ 145,99  

Observação:  

*O preço da ligação de água para a categoria social terá 60% de desconto do valor da categoria básica ¾”. 

* O custo da repavimentação da rua e do passeio deverá ser cobrado por metro quadrado, conforme tabelas acima, e 
somado ao preço da ligação de água ou esgoto. 

*Quando o sistema implantado ou loteador deixarem a espera com caixa de calçada para o esgoto ou o ramal de 
ligação de água completos, cobrar somente taxa de vistoria. 

* Tabela de descontos, sobre o preço da ligação de água, quando o interessado fornecer: 

a) Ramal c/kit cavalete desconto 30% 
b) Abertura e fechamento de vala desconto 30% 
c) Ramal c/kit cavalete, abertura e fechamento de vala desconto 60%  

* Ligações com hidrômetros maiores que 50mm (tipo Woltmann), preço orçado “in loco” na data. 

4.1.7 Serviços de Análise, Aprovação e fiscalização de Projetos de Infraestrutura em Loteamentos, 

Condomínios e Parcelamentos de Solo 

Quadro 7. Quadro de Serviços 
PREÇO POR ECONOMIA 

Nível 
ANÁLISE E APROVAÇAO DE PROJETOS   

ÁGUA ESGOTO ÁGUA E ESGOTO 
Fiscalização da execução 
da obra 

I R$ 14,85 R$ 14,85 R$ 29,69 R$ 29,69 

II R$ 24,76 R$ 24,76 R$ 49,53 R$ 49,53 

III R$ 34,68 R$ 34,68 R$ 69,36 R$ 69,36 

TAXA DE ENTRADA R$ 148,66    
TAXA DE REVALIDAÇAO R$ 148,66    
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O preço do serviço será́ formado a partir da complexidade do projeto a ser analisado, sendo segmentado por níveis 
para: 

1 – Projetos de água 

*Nível I – Somente rede de distribuição 

*Nível II – Redes e reservatórios 

*Nível III – Redes, reservatórios, elevatória e adutora 

2 – Projetos de esgoto  

*Nível I – Sistema com tratamento individual, com ou sem rede coletora seca, e somente rede coletora interligada ao 
SES existente 

*Nível II – Sistema com solução coletiva, prevendo rede coletora com EBE(s) interligada(s) ao SES existente, ou rede 
coletora com ETE(s) 

*Nível III – Sistema com tratamento coletivo com rede coletora, EBE(s) e ETE(s) 

Observações: 

Os valores de cobrança para APROVAÇAO DE PROJETOS seguem os parâmetros de “Tabela de Preços de Serviços” 
até o teto de 300 economias. A partir desse número de economias, haverá a aplicação de um percentual redutor sobre 
o número de economias que excederem o referido teto, conforme segue: 

*de 301 até 500 economias: ..............Fator redutor: 20% 

*de 301 até 1000 economias: ............Fator redutor: 40% 

*de 301 economias >1000: ................Fator redutor: 60% 

Quando da entrada do pedido de análise preliminar e/ou diretrizes técnicas, será cobrado TAXA DE ENTRADA 
para cada projeto (água e esgoto). 

Para revalidação será cobrada TAXA DE REVALIDAÇAO por projeto de água e esgoto. 

4.1.8 Prestação de Serviços de Limpeza de Fossa Séptica 

O serviço de limpeza sob demanda do usuário de sistemas individuais de esgoto é prestado pela CONCESSIONÁRIA. 
Esse serviço é disciplinado pela Resolução CSR da AGESAN de número 07/2020, de 10 de março de 2020, ou outra 
que vier a substitui-la.  
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TABELA TARIFÁRIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA POR DEMANDA  
Serviço  Valor  
Serviço operacional de limpeza (por unidade)  R$ 303,58  
Deslocamento por Km  R$ 5,46  
Tratamento e destinação do lodo por m³  R$ 28,68  

Serviço de limpeza programada de sistema individual de esgoto. Esse serviço é disciplinado pela Resolução CSR da 
AGESAN de número 08/2020, de 10 de março de 2020, ou outra que vier a substitui-la. 

TABELA TARIFÁRIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PROGRAMADA  
Categoria  Preço (Mês)  Valor Anual (total)  
Residencial Social (RS)  R$ 13,49  R$ 161,87  
Residencial Básica (RB)  R$ 34,06  R$ 408,71  
Comercial (C1)  R$ 34,06  R$ 408,71  

 

4.1.9 Tabela Especial Industrial 

 

TARIFA  CATEGORIA  FAIXA DE CONSUMO  VALOR DO m³  

EMPRESARIAL  INDUSTRIAL  

ATÉ 1.000 m³  R$ 8,17  
entre 1.001 e 2.000 m³  R$ 6,81  
entre 2.001 e 5.000 m³  R$ 5,96  
entre 5.001 e 10.000 m³  R$ 5,13  
entre 10.001 e 20.000 m³  R$ 4,36  
acima de 20.001 m³  R$ 3,55  

Observações:  

O Preço Base do m³, até́ o volume de 1.000, é variável, aplicando-se a Tabela de Exponenciais e a fórmula PB x Cn, 
acrescido dos custos do Serviço Básico.  

O valor excedente a 1.000 m³ é calculado com base nos preços acima, sem aplicação da tabela de exponencial.  

Para enquadramento do consumo na faixa, não é utilizada a forma cumulativa, sendo o volume de cada faixa 
apropriado e o saldo lançado na próxima.  

O Esgoto será́ cobrado à razão de 70% para ESGOTO TRATADO e 50% para ESGOTO COLETADO do valor do 
m³ de consumo na primeira faixa.  
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4.2. RECEITA BRUTA 

  Além da estrutura tarifária citada no item anterior, para realizar o cálculo da projeção da receita bruta foram 

utilizados os seguintes dados, critérios e parâmetros: 

• Consumo per capita médio de 153 L/hab.dia 

• Consumo por economia médio de 9,91 m³/econ.mês. 

• Faturamento por serviços indiretos iniciando com 4% do faturamento de água e esgoto no Ano 1, reduzindo 

0,5% a.a. até chegar a 2% a.a. no Ano 5, mantendo-se esta projeção até o final do projeto. 

• Estima-se um percentual máximo de até 5% das economias com caraterística social. 

  A partir destes dados e utilizando-se das variáveis de evolução populacional, das metas de atendimento anuais 

com os serviços de água e esgoto, pode-se projetar ano a ano o faturamento previsto para a prestação dos serviços, 

conforme apresentado no Quadro 8. 

A projeção anual resultou num faturamento bruto de R$ 222.807.769,00 ao longo dos 35 anos projetados. 

Quadro 8: Faturamento Bruto Projetado. 

ANO Serviço Básico 
(R$) 

FATURAMENTO 
ÁGUA (R$) 

FATURAMENTO 
ESGOTO (R$) 

FATURAMENTO 
SERVIÇOS (R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL  (R$) 

2023 861.696 1.695.805 0 67.832 2.625.333 
2024 1.354.214 2.663.560 0 93.225 4.110.999 
2025 1.363.930 2.685.371 537.319 96.681 4.683.300 
2026 1.371.955 2.699.925 1.078.904 94.471 5.245.255 
2027 1.378.714 2.711.964 1.627.986 86.799 5.805.462 
2028 1.385.894 2.726.824 1.963.166 93.800 6.169.684 
2029 1.393.498 2.743.299 2.194.639 98.759 6.430.195 
2030 1.400.678 2.756.177 2.204.941 99.222 6.461.018 
2031 1.405.325 2.765.704 2.212.563 99.565 6.483.157 
2032 1.409.971 2.774.390 2.219.512 99.878 6.503.751 
2033 1.415.132 2.784.752 2.227.802 100.251 6.527.937 
2034 1.419.964 2.793.134 2.234.508 100.553 6.548.158 
2035 1.424.795 2.803.340 2.241.456 100.896 6.570.487 
2036 1.428.206 2.811.593 2.249.274 101.217 6.590.290 
2037 1.431.625 2.818.298 2.253.968 101.445 6.605.337 
2038 1.435.052 2.824.470 2.259.576 101.681 6.620.779 
2039 1.438.487 2.830.337 2.264.270 101.892 6.634.986 
2040 1.441.930 2.836.509 2.269.878 102.128 6.650.445 
2041 1.445.382 2.844.053 2.275.242 102.386 6.667.063 
2042 1.448.842 2.851.369 2.281.096 102.649 6.683.956 
2043 1.452.310 2.857.237 2.285.790 102.861 6.698.197 
2044 1.455.787 2.863.942 2.291.154 103.102 6.713.985 
2045 1.459.271 2.871.633 2.297.306 103.379 6.731.590 
2046 1.462.765 2.878.741 2.302.993 103.635 6.748.133 
2047 1.466.266 2.885.751 2.307.930 103.874 6.763.821 
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ANO Serviço Básico 
(R$) 

FATURAMENTO 
ÁGUA (R$) 

FATURAMENTO 
ESGOTO (R$) 

FATURAMENTO 
SERVIÇOS (R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL  (R$) 

2048 1.469.776 2.892.764 2.314.211 104.139 6.780.890 
2049 1.473.294 2.899.469 2.319.575 104.381 6.796.720 
2050 1.476.821 2.906.479 2.325.854 104.647 6.813.800 
2051 1.480.356 2.912.346 2.330.548 104.858 6.828.108 
2052 1.483.900 2.919.356 2.335.485 105.097 6.843.837 
2053 1.487.452 2.925.223 2.340.179 105.308 6.858.162 
2054 1.491.013 2.933.074 2.346.703 105.596 6.876.385 
2055 1.494.582 2.942.005 2.353.604 105.912 6.896.104 
2056 1.498.160 2.948.711 2.358.969 106.154 6.911.993 
2057 1.501.746 2.955.721 2.364.577 106.406 6.928.449 

 

4.3. INADIMPLÊNCIA 

Como trata-se de um município onde historicamente nunca houve cobrança pela prestação dos serviços de 

água e esgoto, foi considerada uma inadimplência de 5% no primeiro ano da concessão, reduzindo anualmente com a 

aplicação de medidas efetivas de gestão comercial conforme projetado a seguir: 

• Ano 1 – 5,0%; 

• Ano 2 – 4,5%; 

• Ano 3 – 4,0%; 

• Ano 4 – 3,5%; 

• Ano 5 ao Ano 35 – 3,0%. 

 

5. INVESTIMENTOS (CAPEX) 

Os investimentos totais projetados para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

operacionais, necessários para atender as metas fixadas estão apresentados nos Quadros seguintes, resultando em 

investimentos estimados em R$ 31.923.926,00, sendo: 

 
Quadro 9: Cronograma de Investimentos do Plano de Negócios Referencial. 

ANO CAPEX - ÁGUA 
(R$) 

CAPEX - 
ESGOTO (R$) 

CAPEX - 
OUTROS (R$) 

CAPEX TOTAL 
(R$) 

2023 6.028.881 680.785 154.425 6.864.090 
2024 402.850 1.880.324 0 2.283.174 
2025 30.710 10.457.382 72.250 10.560.342 
2026 7.784 5.634.794 0 5.642.578 
2027 9.017 3.584.460 0 3.593.478 
2028 8.865 1.070.338 154.425 1.233.628 
2029 8.711 10.610 0 19.322 
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ANO CAPEX - ÁGUA 
(R$) 

CAPEX - 
ESGOTO (R$) 

CAPEX - 
OUTROS (R$) 

CAPEX TOTAL 
(R$) 

2030 88.750 2.904 72.250 163.904 
2031 4.750 2.904 0 7.654 
2032 4.520 3.168 0 7.688 
2033 4.284 2.904 154.425 161.613 
2034 4.359 2.904 0 7.263 
2035 3.452 2.112 72.250 77.814 
2036 3.457 2.112 0 5.569 
2037 88.737 2.112 0 90.849 
2038 4.743 2.112 154.425 161.280 
2039 4.412 2.112 0 6.524 
2040 4.244 2.112 72.250 78.606 
2041 4.324 2.112 0 6.436 
2042 4.082 2.112 0 6.194 
2043 4.089 2.112 154.425 160.626 
2044 3.646 2.112 0 5.758 
2045 89.378 2.112 72.250 163.740 
2046 5.424 2.112 0 7.536 
2047 5.032 2.112 0 7.144 
2048 4.889 2.376 154.425 161.690 
2049 4.723 2.112 0 6.835 
2050 4.732 2.112 72.250 79.094 
2051 4.740 2.112 0 6.852 
2052 90.023 0 0 90.023 
2053 6.032 264 154.425 160.721 
2054 5.704 528 0 6.232 
2055 5.539 792 72.250 78.581 
2056 5.623 1.056 0 6.679 
2057 3.089 1.320 0 4.409 

TOTAL (R$) 6.963.597 23.373.605 1.586.725 31.923.926 
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5.1. CAPEX – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A projeção do CAPEX do sistema de abastecimento de água foi realizada com base nos problemas do sistema 

demonstrados no Termo de Referência, bem como as projeções populacionais, metas e demandas do sistema de 

abastecimento de água. 

No Quadro a seguir são apresentadas as ações necessárias, bem como seus respectivos quantitativos e preços 

unitários. 

Quadro 10. CAPEX Sistema abastecimento de água 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

TOTAL (R$) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA       6.963.596,54 
PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS         
Projetos e Licenças Ambientais 1 Vb 3% do CAPEX 202.824,12 
MANANCIAIS E CAPTAÇÕES         
Implantação de Captação de Água Bruta no Rio dos 
Sinos 1 Vb 750.000,00 750.000,00 

Implantação de Adutora de Água Bruta em PVC 
DeFoFo 200mm  

8.200 m 220,00 1.804.000,00 

Implantação de Estação de Recalque de Água Bruta 
(20 L/s cada) 

2 Vb 200.000,00 400.000,00 

ETA         
Implantação de ETA 25 L/s 25 L/s 50.000,00 1.250.000,00 
RESERVAÇÃO         
Implantação de Novo Reservatório 200 m³ 1.050,00 210.000,00 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Av. José Antônio de Oliveira Neto, 355 

Bairro Centro - Araricá – RS 
Av. Dolores Alcaraz Caldas, n. 90, 8º andar, Edifício Guaíba, 
bairro Praia de Belas, Porto Alegre, RS | www.mfklein.com 

Anexo IX | Página 17 de 40 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

TOTAL (R$) 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA 
TRATADA 

        

Implantação de Recalque de Água Tratada na saída 
do reservatório 1 Unid. 75.000,00 75.000,00 

Boosters de Água Tratada  2 Unid. 40.000,00 80.000,00 
EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES         
Extensão de Rede DN 50 mm 14.500 m 90,00 1.305.000,00 
Ligações Prediais 1.486 Unid. 275,00 408.528,52 
PROGRAMA DE HIDROMETRAÇÃO         
Recadastramento e Caça fraude 2.000 Unid. 18,00 36.000,00 
Susbtituição de Hidrômetros  5.364 Unid. 75,00 402.275,40 
MELHORIAS DE CONTROLE 
OPERACIONAL         

Implantação de Macromedidores 2 Unid. 20.000,00 40.000,00 
 

Já no Quadro a seguir está demonstrado o cronograma físico-financeiro referencial para atender as metas de 

universalização do sistema de abastecimento de água. 
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DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 6.028.880,62 402.849,50 30.710,00 7.784,00 9.017,50 8.864,50 8.711,50 88.750,00 4.750,00 4.519,88 4.283,99 4.358,99

PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS

Projetos e Licenças Ambientais 202.824,12

MANANCIAIS E CAPTAÇÕES

Implantação de Captação de Água Bruta no Rio dos Sinos 750.000,00

Implantação de Adutora de Água Bruta em PVC DeFoFo 200mm 1.804.000,00

Implantação de Estação de Recalque de Água Bruta (20 L/s cada) 400.000,00

ETA

Implantação de ETA 25 L/s 1.250.000,00

RESERVAÇÃO

Implantação de Novo Reservatório 210.000,00

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA

Implantação de Recalque de Água Tratada na saída do reservatório 75.000,00

Boosters de Água Tratada 80.000,00

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Extensão de Rede DN 50 mm 1.271.731,50 11.524,50 5.760,00 3.384,00 4.342,50 4.189,50 4.036,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligações Prediais 314.325,00 6.325,00 4.950,00 4.400,00 4.675,00 4.675,00 4.675,00 3.025,00 3.025,00 3.169,88 3.083,99 3.083,99

PROGRAMA DE HIDROMETRAÇÃO

Recadastramento e Caça fraude 36.000,00

Susbtituição de Hidrômetros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.725,00 1.725,00 1.350,00 1.200,00 1.275,00

MELHORIAS DE CONTROLE OPERACIONAL

Implantação de Macromedidores 20.000,00 20.000,00
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DESCRIÇÃO ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.451,93 3.457,14 88.737,37 4.742,60 4.412,36 4.244,20 4.324,47 4.082,38 4.089,10 3.645,84 89.377,59 5.423,87

PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS

Projetos e Licenças Ambientais

MANANCIAIS E CAPTAÇÕES

Implantação de Captação de Água Bruta no Rio dos Sinos

Implantação de Adutora de Água Bruta em PVC DeFoFo 200mm 

Implantação de Estação de Recalque de Água Bruta (20 L/s cada)

ETA

Implantação de ETA 25 L/s

RESERVAÇÃO

Implantação de Novo Reservatório

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA

Implantação de Recalque de Água Tratada na saída do reservatório

Boosters de Água Tratada 

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Extensão de Rede DN 50 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligações Prediais 2.176,93 2.182,14 2.187,37 2.192,60 2.197,85 2.203,11 2.208,39 2.213,67 2.218,97 2.224,28 2.229,61 2.234,94

PROGRAMA DE HIDROMETRAÇÃO

Recadastramento e Caça fraude

Susbtituição de Hidrômetros 1.275,00 1.275,00 86.550,00 2.550,00 2.214,51 2.041,09 2.116,09 1.868,71 1.870,13 1.421,55 87.147,98 3.188,93

MELHORIAS DE CONTROLE OPERACIONAL

Implantação de Macromedidores
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DESCRIÇÃO ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 ANO 31 ANO 32 ANO 33 ANO 34 ANO 35

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 5.032,23 4.889,03 4.723,47 4.731,72 4.740,00 90.023,29 6.031,61 5.704,45 5.539,38 5.622,76 3.089,27

PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS

Projetos e Licenças Ambientais

MANANCIAIS E CAPTAÇÕES

Implantação de Captação de Água Bruta no Rio dos Sinos

Implantação de Adutora de Água Bruta em PVC DeFoFo 200mm 

Implantação de Estação de Recalque de Água Bruta (20 L/s cada)

ETA

Implantação de ETA 25 L/s

RESERVAÇÃO

Implantação de Novo Reservatório

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA

Implantação de Recalque de Água Tratada na saída do reservatório

Boosters de Água Tratada 

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Extensão de Rede DN 50 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligações Prediais 2.240,29 2.245,66 2.251,03 2.256,42 2.261,82 2.267,24 2.272,66 2.278,10 2.283,56 2.289,02 0,00

PROGRAMA DE HIDROMETRAÇÃO

Recadastramento e Caça fraude

Susbtituição de Hidrômetros 2.791,94 2.643,37 2.472,44 2.475,30 2.478,18 87.756,06 3.758,94 3.426,35 3.255,83 3.333,73 3.089,27

MELHORIAS DE CONTROLE OPERACIONAL

Implantação de Macromedidores
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5.2. CAPEX – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A projeção do CAPEX do sistema de esgotamento sanitário foi realizada com base nos problemas do sistema 

demonstrados no Termo de Referência, bem como as projeções populacionais, metas e demandas do sistema de 

esgotamento sanitário. 

No Quadro a seguir são apresentadas as ações necessárias, bem como seus respectivos quantitativos e preços 

unitários. 

Quadro 11: CAPEX Esgotamento Sanitário 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

TOTAL (R$) 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO       23.373.604,83 

PROJETOS E LICENÇAS 
AMBIENTAIS 

        

Projetos e Licenças Ambientais 1 Vb 3% do CAPEX 680.784,61 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO         

Implantação de ETE 20 l/S 220.000,00 4.400.000,00 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE 
ESGOTO         

Implantação de Estações Elevatórias 5 Unid. 256.000,00 1.280.000,00 
Implantação das Linhas de Recalque 2.000 m 455,00 910.000,00 
EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES         
Extensão de Rede DN 150 mm 29.463 m 455,00 13.405.708,23 
Ligações Prediais 3.065 Unid. 880,00 2.697.112,00 

 

Já no Quadro a seguir está demonstrado o cronograma físico-financeiro referencial para atender as metas de 

universalização do sistema de esgotamento sanitário. 
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DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 680.784,61 1.880.324,00 10.457.382,00 5.634.794,00 3.584.460,00 1.070.338,20 10.610,02 2.904,00 2.904,00 3.168,00 2.904,00 2.904,00

PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS

Projetos e Licenças Ambientais 680.784,61

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Implantação de ETE 4.400.000,00

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Implantação de Estações Elevatórias 512.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00

Implantação das Linhas de Recalque 364.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Extensão de Rede DN 150 mm 1.183.364,00 4.477.382,00 4.485.754,00 2.709.980,00 543.106,20 6.122,02

Ligações Prediais 696.960,00 704.000,00 711.040,00 436.480,00 89.232,00 4.488,00 2.904,00 2.904,00 3.168,00 2.904,00 2.904,00

DESCRIÇÃO ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00

PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS

Projetos e Licenças Ambientais

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Implantação de ETE

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Implantação de Estações Elevatórias

Implantação das Linhas de Recalque

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Extensão de Rede DN 150 mm

Ligações Prediais 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00
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DESCRIÇÃO ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 ANO 31 ANO 32 ANO 33 ANO 34 ANO 35

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.112,00 2.376,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 0,00 264,00 528,00 792,00 1.056,00 1.320,00

PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS

Projetos e Licenças Ambientais

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Implantação de ETE

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Implantação de Estações Elevatórias

Implantação das Linhas de Recalque

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Extensão de Rede DN 150 mm

Ligações Prediais 2.112,00 2.376,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 0,00 264,00 528,00 792,00 1.056,00 1.320,00
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5.3. CAPEX – OUTROS INVESTIMENTOS NA OPERAÇÃO 

Por fim, tem-se os investimentos em equipamentos administrativos e operacionais para garantir o bom 

andamento da concessão. No Quadro a seguir são apresentados os equipamentos necessários, bem como os 

quantitativos e preços unitários. 

Quadro 12. CAPEX outros investimentos 

 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

OUTROS INVESTIMENTOS NA OPERAÇÃO 1.586.725,00

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

Computador desktop 24 Vb 3.500,00 84.000,00

Notebook 6 Vb 3.500,00 21.000,00

Impressoras 12 unid. 500,00 6.000,00

Servidor 6 unid. 5.000,00 30.000,00

Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial) 30 unid. 4.000,00 120.000,00

Central telefônica 12 unid. 1.500,00 18.000,00

Aparelhos telefônicos fixos 24 unid. 200,00 4.800,00

Telefones celulares 45 unid. 1.500,00 67.500,00

EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Máquina para corte de asfalto 6 unid. 11.000,00 66.000,00

Compactador tipo SAPO 6 unid. 10.500,00 63.000,00

Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala 6 unid. 2.500,00 15.000,00

Cortador de grama 6 unid. 1.600,00 9.600,00

Haste de escuta 6 unid. 850,00 5.100,00

Geofone eletrônico 6 unid. 7.500,00 45.000,00

Datalogger de vazão e pressão 6 unid. 5.500,00 33.000,00

Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto 6 unid. 65.000,00 390.000,00

Escada telescópica 4 m 6 unid. 1.300,00 7.800,00

Multímetro 6 unid. 300,00 1.800,00

Mascara de Cloro Gás 6 unid. 1.500,00 9.000,00

Impressora - Leiturista 6 unid. 6.500,00 39.000,00

Coletor - Leiturista 6 unid. 1.200,00 7.200,00

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Destilador de água 5 L/hora 6 unid. 2.500,00 15.000,00

Fluor Colorimetro 0,1 - 20,0 Mg 6 unid. 4.800,00 28.800,00

Cloro Colorimetro Portátil II 6 unid. 2.400,00 14.400,00

Turbidimetro portátil 2100P 6 unid. 5.500,00 33.000,00

Espectrofometro Portátil DR2800 6 unid. 6.000,00 36.000,00

Estufa Esterilização Secagem 280L 6 unid. 6.000,00 36.000,00

Estufa Cultura Bacteriológica 280L 6 unid. 6.000,00 36.000,00

Banho Maria Sorológico 6 unid. 2.500,00 15.000,00

PHMETRO Bancada Qualxtron 6 unid. 2.000,00 12.000,00

Vidrarias 6 unid. 4.000,00 24.000,00

Pipetadores automáticos Brand 6 unid. 1.800,00 10.800,00

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Licenças office 30 unid. 300,00 9.000,00

Licenças windows 30 unid. 500,00 15.000,00

Licenças auto-cad 6 unid. 750,00 4.500,00
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Já no Quadro a seguir está demonstrado o cronograma físico-financeiro referencial para compra destes 

equipamentos. 
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DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12

OUTROS INVESTIMENTOS NA OPERAÇÃO 154.425,00 0,00 72.250,00 0,00 0,00 154.425,00 0,00 72.250,00 0,00 0,00 154.425,00 0,00

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

Computador desktop 14.000,00 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 14000 0

Notebook 3.500,00 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 3500 0

Impressoras 1.000,00 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0

Servidor 5.000,00 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 0

Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial) 20.000,00 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 20000 0

Central telefônica 3.000,00 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 0

Aparelhos telefônicos fixos 800,00 0 0 0 0 800 0 0 0 0 800 0

Telefones celulares 9.000,00 0 2250 0 0 9000 0 2250 0 0 9000 0

EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Máquina para corte de asfalto 11.000,00 0 0,00 0 0 11000 0 0 0 0 11000 0

Compactador tipo SAPO 10.500,00 0 0,00 0 0 10500 0 0 0 0 10500 0

Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala 2.500,00 0 0,00 0 0 2500 0 0 0 0 2500 0

Cortador de grama 1.600,00 0 0,00 0 0 1600 0 0 0 0 1600 0

Haste de escuta 850,00 0 0,00 0 0 850 0 0 0 0 850 0

Geofone eletrônico 7.500,00 0 0,00 0 0 7500 0 0 0 0 7500 0

Datalogger de vazão e pressão 5.500,00 0 0,00 0 0 5500 0 0 0 0 5500 0

Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto 0,00 0 70.000,00 0 0 0 0 70000 0 0 0 0

Escada telescópica 4 m 1.300,00 0 0,00 0 0 1300 0 0 0 0 1300 0

Multímetro 300,00 0 0,00 0 0 300 0 0 0 0 300 0

Mascara de Cloro Gás 1.500,00 0 0,00 0 0 1500 0 0 0 0 1500 0

Impressora - Leiturista 6.500,00 0 0,00 0 0 6500 0 0 0 0 6500 0

Coletor - Leiturista 1.200,00 0 0,00 0 0 1200 0 0 0 0 1200 0

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Destilador de água 5 L/hora 2500 0,00 0 0 0 2500 0 0 0 0 2500 0

Fluor Colorimetro 0,1 - 20,0 Mg 4800 0,00 0 0 0 4800 0 0 0 0 4800 0

Cloro Colorimetro Portátil II 2400 0,00 0 0 0 2400 0 0 0 0 2400 0

Turbidimetro portátil 2100P 5500 0,00 0 0 0 5500 0 0 0 0 5500 0

Espectrofometro Portátil DR2800 6000 0,00 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0

Estufa Esterilização Secagem 280L 6000 0,00 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0

Estufa Cultura Bacteriológica 280L 6000 0,00 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0

Banho Maria Sorológico 2500 0,00 0 0 0 2500 0 0 0 0 2500 0

PHMETRO Bancada Qualxtron 2000 0,00 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000 0

Vidrarias 4000 0,00 0 0 0 4000 0 0 0 0 4000 0

Pipetadores automáticos Brand 1800 0,00 0 0 0 1800 0 0 0 0 1800 0

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Licenças office 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

Licenças windows 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

Licenças auto-cad 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00
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DESCRIÇÃO ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24

OUTROS INVESTIMENTOS NA OPERAÇÃO 72.250,00 0,00 0,00 154.425,00 0,00 72.250,00 0,00 0,00 154.425,00 0,00 72.250,00 0,00

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

Computador desktop 0 0 0 14000 0 0 0 0 14000 0 0 0

Notebook 0 0 0 3500 0 0 0 0 3500 0 0 0

Impressoras 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0

Servidor 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0

Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial) 0 0 0 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0

Central telefônica 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0

Aparelhos telefônicos fixos 0 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 0

Telefones celulares 2250 0 0 9000 0 2250 0 0 9000 0 2250 0

EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Máquina para corte de asfalto 0 0 0 11000 0 0 0 0 11000 0 0 0

Compactador tipo SAPO 0 0 0 10500 0 0 0 0 10500 0 0 0

Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala 0 0 0 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0

Cortador de grama 0 0 0 1600 0 0 0 0 1600 0 0 0

Haste de escuta 0 0 0 850 0 0 0 0 850 0 0 0

Geofone eletrônico 0 0 0 7500 0 0 0 0 7500 0 0 0

Datalogger de vazão e pressão 0 0 0 5500 0 0 0 0 5500 0 0 0

Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 70000 0

Escada telescópica 4 m 0 0 0 1300 0 0 0 0 1300 0 0 0

Multímetro 0 0 0 300 0 0 0 0 300 0 0 0

Mascara de Cloro Gás 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0

Impressora - Leiturista 0 0 0 6500 0 0 0 0 6500 0 0 0

Coletor - Leiturista 0 0 0 1200 0 0 0 0 1200 0 0 0

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Destilador de água 5 L/hora 0 0 0 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0

Fluor Colorimetro 0,1 - 20,0 Mg 0 0 0 4800 0 0 0 0 4800 0 0 0

Cloro Colorimetro Portátil II 0 0 0 2400 0 0 0 0 2400 0 0 0

Turbidimetro portátil 2100P 0 0 0 5500 0 0 0 0 5500 0 0 0

Espectrofometro Portátil DR2800 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0

Estufa Esterilização Secagem 280L 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0

Estufa Cultura Bacteriológica 280L 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0

Banho Maria Sorológico 0 0 0 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0

PHMETRO Bancada Qualxtron 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0

Vidrarias 0 0 0 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0

Pipetadores automáticos Brand 0 0 0 1800 0 0 0 0 1800 0 0 0

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Licenças office 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Licenças windows 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

Licenças auto-cad 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00
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DESCRIÇÃO ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 ANO 31 ANO 32 ANO 33 ANO 34 ANO 35

OUTROS INVESTIMENTOS NA OPERAÇÃO 0,00 154.425,00 0,00 72.250,00 0,00 0,00 154.425,00 0,00 72.250,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

Computador desktop 0 14000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0

Notebook 0 3500 0 0 0 0 3500 0 0 0 0

Impressoras 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0

Servidor 0 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0

Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial) 0 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0

Central telefônica 0 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0

Aparelhos telefônicos fixos 0 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0

Telefones celulares 0 9000 0 2250 0 0 9000 0 2250 0 0

EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Máquina para corte de asfalto 0 11000 0 0 0 0 11000 0 0 0 0

Compactador tipo SAPO 0 10500 0 0 0 0 10500 0 0 0 0

Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala 0 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0

Cortador de grama 0 1600 0 0 0 0 1600 0 0 0 0

Haste de escuta 0 850 0 0 0 0 850 0 0 0 0

Geofone eletrônico 0 7500 0 0 0 0 7500 0 0 0 0

Datalogger de vazão e pressão 0 5500 0 0 0 0 5500 0 0 0 0

Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto 0 0 0 70000 0 0 0 0 70000 0 0

Escada telescópica 4 m 0 1300 0 0 0 0 1300 0 0 0 0

Multímetro 0 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Mascara de Cloro Gás 0 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0

Impressora - Leiturista 0 6500 0 0 0 0 6500 0 0 0 0

Coletor - Leiturista 0 1200 0 0 0 0 1200 0 0 0 0

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Destilador de água 5 L/hora 0 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0

Fluor Colorimetro 0,1 - 20,0 Mg 0 4800 0 0 0 0 4800 0 0 0 0

Cloro Colorimetro Portátil II 0 2400 0 0 0 0 2400 0 0 0 0

Turbidimetro portátil 2100P 0 5500 0 0 0 0 5500 0 0 0 0

Espectrofometro Portátil DR2800 0 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0

Estufa Esterilização Secagem 280L 0 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0

Estufa Cultura Bacteriológica 280L 0 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0

Banho Maria Sorológico 0 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0

PHMETRO Bancada Qualxtron 0 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0

Vidrarias 0 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0

Pipetadores automáticos Brand 0 1800 0 0 0 0 1800 0 0 0 0

EVOLUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES

Licenças office 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Licenças windows 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Licenças auto-cad 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Av. José Antônio de Oliveira Neto, 355 

Bairro Centro - Araricá – RS 
Av. Dolores Alcaraz Caldas, n. 90, 8º andar, Edifício Guaíba, 
bairro Praia de Belas, Porto Alegre, RS | www.mfklein.com 

Anexo X | Página 29 de 40 

6. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (OPEX) 

 

6.1. CUSTOS E DESPESAS DE EXPLORAÇÃO 

Os custos e despesas de exploração projetadas para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e operacionais, necessários para atender as demandas da prestação dos serviços estão apresentados nos 

Quadros seguintes, resultando em valores estimados em R$ 85.707.499,00 sendo: 

Quadro 13: Evolução Anual dos Custos e Despesas de Exploração.  

Ano  Pessoal Energia Elétrica Produtos 
Químicos 

Serviços 
Terceiros 

Materiais e 
Insumos 

Outros Custos e 
Despesas 

1 845.171 171.152 104.152 266.000 76.880 180.178 
2 845.171 265.548 163.683 266.000 85.384 269.079 
3 996.780 303.381 172.187 311.443 112.075 293.129 
4 996.780 341.237 180.557 316.945 120.209 316.753 
5 996.780 379.198 188.846 322.503 128.408 340.325 
6 996.780 403.079 194.300 350.910 133.494 355.607 
7 996.780 419.873 198.344 353.236 137.001 366.607 
8 996.780 421.987 199.362 353.353 137.297 368.308 
9 996.780 423.349 200.020 353.431 137.489 369.470 

10 996.780 424.712 200.677 353.508 137.681 370.586 
11 996.780 426.260 201.415 353.585 137.887 371.850 
12 996.780 427.657 202.095 353.662 138.080 372.965 
13 996.780 429.054 202.775 353.739 138.274 374.159 
14 996.780 430.046 203.256 353.793 138.413 375.111 
15 996.780 431.039 203.738 353.848 138.552 375.925 
16 996.780 432.076 204.230 353.903 138.691 376.756 
17 996.780 433.072 204.714 353.958 138.830 377.545 
18 996.780 434.069 205.199 354.012 138.970 378.366 
19 996.780 435.068 205.685 354.068 139.109 379.226 
20 996.780 436.068 206.172 354.123 139.249 380.094 
21 996.780 437.070 206.660 354.178 139.389 380.886 
22 996.780 438.116 207.157 354.234 139.529 381.734 
23 996.780 439.121 207.647 354.289 139.669 382.634 
24 996.780 440.127 208.138 354.345 139.809 383.509 
25 996.780 441.134 208.630 354.401 139.950 384.348 
26 996.780 442.144 209.123 354.457 140.090 385.221 
27 996.780 443.199 209.625 354.513 140.241 386.074 
28 996.780 444.255 210.129 354.569 140.382 386.958 
29 996.780 445.269 210.625 354.626 140.523 387.758 
30 996.780 446.284 211.122 354.682 140.664 388.602 
31 996.780 447.301 211.620 354.739 140.806 389.405 
32 996.780 448.364 212.127 354.796 140.957 390.328 
33 996.780 449.384 212.627 354.853 141.099 391.311 
34 996.780 450.449 213.137 354.910 141.241 392.170 
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Ano  Pessoal Energia Elétrica Produtos 
Químicos 

Serviços 
Terceiros 

Materiais e 
Insumos 

Outros Custos e 
Despesas 

35 996.780 451.516 213.648 354.967 141.393 393.047 
 

 

 

6.2. TAXA DE REGULAÇÃO 

A taxa de regulação a ser cobrada ao longo do período da concessão tem como referência 0,5% do faturamento 

bruto da prestação dos serviços por parte da concessionária. A seguir é demonstrada a projeção anual desta despesa. 
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6.3. SEGUROS E GARANTIAS 

A estimativa dos seguros e garantias da concessão foi realizada com base no benchmarking junto ao mercado 

de seguradoras, sendo obtidas as seguintes informações: 

• Seguro de Riscos Operacionais – Alíquota de 0,1% sobre o investimento acumulado da concessão. 

• Seguro de Risco de Engenharia – Alíquota de 0,2% sobre o investimento anual. 

• Seguro de Responsabilidade Civil de Empresa Concessionária – Alíquota de 0,2% sobre a receita bruta anual. 

• Seguro de Responsabilidade Civil de Obras – Alíquota de 0,05% sobre o investimento anual. 

• Garantia de Execução do Contrato – Alíquota de 0,25% sobre o valor residual do contrato. 

Com base nas premissas apresentadas, tem-se a seguinte projeção de despesas com seguros e garantias ao longo 

da concessão. 

 

 

 

6.4. OUTORGA DA CONCESSÃO 

A outorga está pré-fixada no valor de R$ 3.000.000,00, cujo pagamento deve ser realizado do seguinte modo: 

• 1° Parcela no valor de R$ 1.500.000,00 a ser pago na assinatura da ordem de serviço. 

• 2° Parcela no valor de R$ 1.500.000,00 a ser pago 12 meses após a primeira parcela. 

A segunda parcela será corrigida pelo índice IPCA e no caso de mora terá incidência de multa de 2% e juros de 

1% ao mês. 
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6.5. DEPRECIAÇÃO 

Foi adotado critério de depreciação linear calculada em função do prazo total da concessão, conforme 

regulamentação da Receita Federal do Brasil, com todos os investimentos depreciados integralmente no período da 

concessão. A seguir, tem-se a estimativa de depreciação anual. 

 

 

 

6.6. DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

Para projeção das despesas tributárias foi adotada a tributação pelo lucro real, cujas premissas são apresentadas 

a seguir: 

• PIS – 1,65% sobre o faturamento e COFINS – 7,60% sobre o faturamento;  

• IRPJ –15% sobre o lucro tributável até R$ 240.000/ano e mais 10% sobre o excedente. 

• CSLL – 9% sobre o lucro tributável. 

Foi considerada ainda a obtenção de créditos tributários de PIS/COFINS sobre os custos operacionais, 

excluindo-se recursos humanos. 

 

7. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.1. METODOLOGIA 

Para análise da viabilidade econômico-financeira da concessão dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de Araricá foi utilizada a metodologia do fluxo de caixa descontado (FCD), o qual consiste em 
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estimar os benefícios econômicos futuros decorrentes do investimento e o caixa disponível ao investidor, e descontar 

esses fluxos de caixa livres a uma taxa de desconto que reflita os riscos inerentes ao empreendimento. 

 

7.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 

Utilizando os valores de Receita, CAPEX e OPEX, foi estimado um Demonstrativo de Resultado - DRE 

Fluxo de Caixa - FC para a Concessionária, o qual teve como base o Termo de Referência do Edital. Os valores da 

Projeção do DRE estão discriminados na tabela abaixo: 
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Quadro 14: Demonstrativo de Resultado. 

 
 

Ano 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demonstrativo de Resultado - DRE Unid

(+) Receita Bruta R$ 2.625.333 4.110.999 4.683.300 5.245.255 5.805.462 6.169.684 6.430.195 6.461.018 6.483.157 6.503.751 6.527.937 6.548.158

YoY % - 56,59% 13,92% 12,00% 10,68% 6,27% 4,22% 0,48% 0,34% 0,32% 0,37% 0,31%

Serviço Básico R$ 861.696 1.354.214 1.363.930 1.371.955 1.378.714 1.385.894 1.393.498 1.400.678 1.405.325 1.409.971 1.415.132 1.419.964

Sistema de Abastecimento de Água R$ 1.695.805 2.663.560 2.685.371 2.699.925 2.711.964 2.726.824 2.743.299 2.756.177 2.765.704 2.774.390 2.784.752 2.793.134

Sistema de Esgotamento Sanitário R$ 0 0 537.319 1.078.904 1.627.986 1.963.166 2.194.639 2.204.941 2.212.563 2.219.512 2.227.802 2.234.508

Serviços Indiretos e Multas R$ 67.832 93.225 96.681 94.471 86.799 93.800 98.759 99.222 99.565 99.878 100.251 100.553

(-) PIS/COFINS R$ (242.843)                        (380.267)                          (433.205)                          (485.186)                          (537.005)                          (570.696)                         (594.793)                          (597.644)                       (599.692)                       (601.597)                       (603.834)                          (605.705)                          

Alíquota PIS/COFINS % 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%

(=) Receita Líquida R$ 2.382.490 3.730.732 4.250.095 4.760.069 5.268.457 5.598.989 5.835.402 5.863.374 5.883.465 5.902.154 5.924.103 5.942.454

YoY % - 56,59% 13,92% 12,00% 10,68% 6,27% 4,22% 0,48% 0,34% 0,32% 0,37% 0,31%

(-) OPEX R$ (3.289.866)                    (3.584.087)                      (2.424.865)                      (2.510.010)                      (2.595.411)                      (2.683.545)                    (2.728.795)                      (2.735.635)                   (2.739.466)                   (2.743.598)                   (2.748.831)                      (2.752.593)                      

% da Receita Líquida % -138,09% -96,07% -57,05% -52,73% -49,26% -47,93% -46,76% -46,66% -46,56% -46,48% -46,40% -46,32%

Pessoal R$ (845.171)                        (845.171)                          (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                         (996.780)                          (996.780)                       (996.780)                       (996.780)                       (996.780)                          (996.780)                          

Energia Elétrica R$ (171.152)                        (265.548)                          (303.381)                          (341.237)                          (379.198)                          (403.079)                         (419.873)                          (421.987)                       (423.349)                       (424.712)                       (426.260)                          (427.657)                          

Produtos Químicos R$ (104.152)                        (163.683)                          (172.187)                          (180.557)                          (188.846)                          (194.300)                         (198.344)                          (199.362)                       (200.020)                       (200.677)                       (201.415)                          (202.095)                          

Serviços Terceiros R$ (266.000)                        (266.000)                          (311.443)                          (316.945)                          (322.503)                          (350.910)                         (353.236)                          (353.353)                       (353.431)                       (353.508)                       (353.585)                          (353.662)                          

Materiais e Insumos R$ (76.880)                           (85.384)                             (112.075)                          (120.209)                          (128.408)                          (133.494)                         (137.001)                          (137.297)                       (137.489)                       (137.681)                       (137.887)                          (138.080)                          

Taxa de Regulação R$ (26.253)                           (41.110)                             (46.833)                             (52.453)                             (58.055)                             (61.697)                            (64.302)                             (64.610)                          (64.832)                          (65.038)                          (65.279)                             (65.482)                             

Seguros e Garantias R$ (31.898)                           (24.057)                             (56.263)                             (49.511)                             (48.495)                             (44.166)                            (41.552)                             (42.127)                          (41.762)                          (41.804)                          (42.391)                             (42.026)                             

Outros Custos e Despesas R$ (180.178)                        (269.079)                          (293.129)                          (316.753)                          (340.325)                          (355.607)                         (366.607)                          (368.308)                       (369.470)                       (370.586)                       (371.850)                          (372.965)                          

Outorga (1.500.000)                    (1.500.000)                      

PCLD (88.182)                           (124.055)                          (132.775)                          (135.565)                          (132.802)                          (143.514)                         (151.101)                          (151.810)                       (152.335)                       (152.813)                       (153.384)                          (153.846)                          

(+) Crédito de PIS/COFINS R$ 42.143 58.956 70.901 77.427 83.971 90.404 93.304 93.677 93.918 94.159 94.431 94.678

Alíquota PIS/COFINS % 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%

Base R$ 455.605 637.366 766.496 837.052 907.799 977.339 1.008.688 1.012.729 1.015.335 1.017.940 1.020.872 1.023.544

Energia Elétrica R$ 171.152 265.548 303.381 341.238 379.199 403.081 419.873 421.988 423.351 424.713 426.261 427.658

Produtos Químicos R$ 104.152 163.683 172.187 180.557 188.846 194.300 198.344 199.362 200.020 200.677 201.415 202.095

Serviços Terceiros R$ 80.000 80.000 125.443 130.945 136.503 164.910 167.236 167.353 167.431 167.508 167.585 167.662

Materiais e Insumos R$ 63.600 70.458 97.116 105.224 113.400 118.462 121.944 122.216 122.392 122.568 122.757 122.934

Outros Custos R$ 36.701 57.677 68.369 79.087 89.851 96.587 101.292 101.809 102.142 102.474 102.854 103.194

EBITDA R$ -865.233 205.601 1.896.131 2.327.486 2.757.017 3.005.847 3.199.911 3.221.417 3.237.917 3.252.715 3.269.703 3.284.539

Margem EBITDA % -36,32% 5,51% 44,61% 48,90% 52,33% 53,69% 54,84% 54,94% 55,03% 55,11% 55,19% 55,27%

Depreciação e Amortização R$ 299.272 395.265 843.426 1.075.955 1.226.521 1.276.516 1.277.289 1.294.671 1.295.253 1.295.777 1.296.256 1.296.761

EBIT R$ -1.164.504 -189.664 1.052.705 1.251.530 1.530.496 1.729.331 1.922.623 1.926.746 1.942.664 1.956.939 1.973.447 1.987.778

Margem EBIT % -48,88% -5,08% 24,77% 26,29% 29,05% 30,89% 32,95% 32,86% 33,02% 33,16% 33,31% 33,45%

Juros R$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBT R$ -1.164.504 -189.664 1.052.705 1.251.530 1.530.496 1.729.331 1.922.623 1.926.746 1.942.664 1.956.939 1.973.447 1.987.778

Margem EBT % -48,88% -5,08% 24,77% 26,29% 29,05% 30,89% 32,95% 32,86% 33,02% 33,16% 33,31% 33,45%

Impostos R$ 0 0 333.920 401.520 496.369 563.973 629.692 631.094 636.506 641.359 646.972 651.845

Imposto de Renda R$ 0 0 239.176 288.883 358.624 408.333 456.656 457.687 461.666 465.235 469.362 472.945

Alíquota % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Alíquota Adicional % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

CSLL R$ 0 0 94.743 112.638 137.745 155.640 173.036 173.407 174.840 176.124 177.610 178.900

Alíquota % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Base R$ -1.164.504 -189.664 1.052.705 1.251.530 1.530.496 1.729.331 1.922.623 1.926.746 1.942.664 1.956.939 1.973.447 1.987.778

Lucro Líquido R$ -1.164.504 -189.664 718.785 850.010 1.034.127 1.165.359 1.292.931 1.295.652 1.306.158 1.315.580 1.326.475 1.335.934

Margem Líquida % -48,88% -5,08% 16,91% 17,86% 19,63% 20,81% 22,16% 22,10% 22,20% 22,29% 22,39% 22,48%
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Ano 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Período 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Demonstrativo de Resultado - DRE Unid

(+) Receita Bruta R$ 6.570.487 6.590.290 6.605.337 6.620.779 6.634.986 6.650.445 6.667.063 6.683.956 6.698.197 6.713.985 6.731.590 6.748.133

YoY % 0,34% 0,30% 0,23% 0,23% 0,21% 0,23% 0,25% 0,25% 0,21% 0,24% 0,26% 0,25%

Serviço Básico R$ 1.424.795 1.428.206 1.431.625 1.435.052 1.438.487 1.441.930 1.445.382 1.448.842 1.452.310 1.455.787 1.459.271 1.462.765

Sistema de Abastecimento de Água R$ 2.803.340 2.811.593 2.818.298 2.824.470 2.830.337 2.836.509 2.844.053 2.851.369 2.857.237 2.863.942 2.871.633 2.878.741

Sistema de Esgotamento Sanitário R$ 2.241.456 2.249.274 2.253.968 2.259.576 2.264.270 2.269.878 2.275.242 2.281.096 2.285.790 2.291.154 2.297.306 2.302.993

Serviços Indiretos e Multas R$ 100.896 101.217 101.445 101.681 101.892 102.128 102.386 102.649 102.861 103.102 103.379 103.635

(-) PIS/COFINS R$ (607.770)                         (609.602)                          (610.994)                          (612.422)                         (613.736)                         (615.166)                         (616.703)                          (618.266)                          (619.583)                          (621.044)                       (622.672)                         (624.202)                          

Alíquota PIS/COFINS % 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%

(=) Receita Líquida R$ 5.962.717 5.980.689 5.994.343 6.008.357 6.021.250 6.035.279 6.050.360 6.065.690 6.078.614 6.092.941 6.108.918 6.123.931

YoY % 0,34% 0,30% 0,23% 0,23% 0,21% 0,23% 0,25% 0,25% 0,21% 0,24% 0,26% 0,25%

(-) OPEX R$ (2.757.174)                    (2.760.334)                      (2.763.644)                      (2.767.066)                    (2.769.617)                    (2.772.914)                    (2.775.859)                      (2.779.015)                      (2.782.529)                      (2.785.269)                   (2.789.048)                    (2.791.797)                      

% da Receita Líquida % -46,24% -46,15% -46,10% -46,05% -46,00% -45,95% -45,88% -45,82% -45,78% -45,71% -45,66% -45,59%

Pessoal R$ (996.780)                         (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                         (996.780)                         (996.780)                         (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                       (996.780)                         (996.780)                          

Energia Elétrica R$ (429.054)                         (430.046)                          (431.039)                          (432.076)                         (433.072)                         (434.069)                         (435.068)                          (436.068)                          (437.070)                          (438.116)                       (439.121)                         (440.127)                          

Produtos Químicos R$ (202.775)                         (203.256)                          (203.738)                          (204.230)                         (204.714)                         (205.199)                         (205.685)                          (206.172)                          (206.660)                          (207.157)                       (207.647)                         (208.138)                          

Serviços Terceiros R$ (353.739)                         (353.793)                          (353.848)                          (353.903)                         (353.958)                         (354.012)                         (354.068)                          (354.123)                          (354.178)                          (354.234)                       (354.289)                         (354.345)                          

Materiais e Insumos R$ (138.274)                         (138.413)                          (138.552)                          (138.691)                         (138.830)                         (138.970)                         (139.109)                          (139.249)                          (139.389)                          (139.529)                       (139.669)                         (139.809)                          

Taxa de Regulação R$ (65.705)                            (65.903)                             (66.053)                             (66.208)                            (66.350)                            (66.504)                            (66.671)                             (66.840)                             (66.982)                             (67.140)                          (67.316)                            (67.481)                             

Seguros e Garantias R$ (42.318)                            (42.169)                             (42.498)                             (42.851)                            (42.474)                            (42.758)                            (42.603)                             (42.638)                             (43.207)                             (42.833)                          (43.422)                            (43.047)                             

Outros Custos e Despesas R$ (374.159)                         (375.111)                          (375.925)                          (376.756)                         (377.545)                         (378.366)                         (379.226)                          (380.094)                          (380.886)                          (381.734)                       (382.634)                         (383.509)                          

Outorga

PCLD (154.371)                         (154.863)                          (155.211)                          (155.572)                         (155.895)                         (156.255)                         (156.650)                          (157.053)                          (157.377)                          (157.746)                       (158.170)                         (158.561)                          

(+) Crédito de PIS/COFINS R$ 94.925 95.100 95.276 95.458 95.634 95.811 95.987 96.165 96.342 96.525 96.703 96.882

Alíquota PIS/COFINS % 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%

Base R$ 1.026.216 1.028.112 1.030.011 1.031.978 1.033.883 1.035.791 1.037.702 1.039.616 1.041.534 1.043.518 1.045.442 1.047.368

Energia Elétrica R$ 429.056 430.047 431.040 432.077 433.073 434.070 435.069 436.069 437.071 438.117 439.122 440.128

Produtos Químicos R$ 202.775 203.256 203.738 204.230 204.714 205.199 205.685 206.172 206.660 207.157 207.647 208.138

Serviços Terceiros R$ 167.739 167.793 167.848 167.903 167.958 168.012 168.068 168.123 168.178 168.234 168.289 168.345

Materiais e Insumos R$ 123.112 123.239 123.367 123.495 123.622 123.750 123.878 124.007 124.135 124.263 124.392 124.520

Outros Custos R$ 103.535 103.777 104.019 104.273 104.516 104.759 105.002 105.246 105.490 105.747 105.991 106.236

EBITDA R$ 3.300.469 3.315.455 3.325.975 3.336.749 3.347.267 3.358.175 3.370.488 3.382.839 3.392.427 3.404.198 3.416.573 3.429.015

Margem EBITDA % 55,35% 55,44% 55,49% 55,54% 55,59% 55,64% 55,71% 55,77% 55,81% 55,87% 55,93% 55,99%

Depreciação e Amortização R$ 1.280.057 1.280.162 1.297.407 1.297.892 1.286.640 1.251.567 1.234.922 1.201.190 1.184.276 1.184.427 1.201.782 1.202.359

EBIT R$ 2.020.412 2.035.293 2.028.568 2.038.857 2.060.627 2.106.609 2.135.565 2.181.650 2.208.151 2.219.771 2.214.791 2.226.656

Margem EBIT % 33,88% 34,03% 33,84% 33,93% 34,22% 34,90% 35,30% 35,97% 36,33% 36,43% 36,26% 36,36%

Juros R$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBT R$ 2.020.412 2.035.293 2.028.568 2.038.857 2.060.627 2.106.609 2.135.565 2.181.650 2.208.151 2.219.771 2.214.791 2.226.656

Margem EBT % 33,88% 34,03% 33,84% 33,93% 34,22% 34,90% 35,30% 35,97% 36,33% 36,43% 36,26% 36,36%

Impostos R$ 662.940 668.000 665.713 669.211 676.613 692.247 702.092 717.761 726.771 730.722 729.029 733.063

Imposto de Renda R$ 481.103 484.823 483.142 485.714 491.157 502.652 509.891 521.412 528.038 530.943 529.698 532.664

Alíquota % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Alíquota Adicional % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

CSLL R$ 181.837 183.176 182.571 183.497 185.456 189.595 192.201 196.348 198.734 199.779 199.331 200.399

Alíquota % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Base R$ 2.020.412 2.035.293 2.028.568 2.038.857 2.060.627 2.106.609 2.135.565 2.181.650 2.208.151 2.219.771 2.214.791 2.226.656

Lucro Líquido R$ 1.357.472 1.367.294 1.362.855 1.369.645 1.384.014 1.414.362 1.433.473 1.463.889 1.481.380 1.489.049 1.485.762 1.493.593

Margem Líquida % 22,77% 22,86% 22,74% 22,80% 22,99% 23,43% 23,69% 24,13% 24,37% 24,44% 24,32% 24,39%
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Ano 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

Período 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Demonstrativo de Resultado - DRE Unid

(+) Receita Bruta R$ 6.763.821 6.780.890 6.796.720 6.813.800 6.828.108 6.843.837 6.858.162 6.876.385 6.896.104 6.911.993 6.928.449

YoY % 0,23% 0,25% 0,23% 0,25% 0,21% 0,23% 0,21% 0,27% 0,29% 0,23% 0,24%

Serviço Básico R$ 1.466.266 1.469.776 1.473.294 1.476.821 1.480.356 1.483.900 1.487.452 1.491.013 1.494.582 1.498.160 1.501.746

Sistema de Abastecimento de Água R$ 2.885.751 2.892.764 2.899.469 2.906.479 2.912.346 2.919.356 2.925.223 2.933.074 2.942.005 2.948.711 2.955.721

Sistema de Esgotamento Sanitário R$ 2.307.930 2.314.211 2.319.575 2.325.854 2.330.548 2.335.485 2.340.179 2.346.703 2.353.604 2.358.969 2.364.577

Serviços Indiretos e Multas R$ 103.874 104.139 104.381 104.647 104.858 105.097 105.308 105.596 105.912 106.154 106.406

(-) PIS/COFINS R$ (625.653)                       (627.232)                          (628.697)                          (630.277)                         (631.600)                         (633.055)                          (634.380)                         (636.066)                          (637.890)                          (639.359)                          (640.882)                         

Alíquota PIS/COFINS % 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%

(=) Receita Líquida R$ 6.138.167 6.153.658 6.168.023 6.183.524 6.196.508 6.210.783 6.223.782 6.240.319 6.258.214 6.272.634 6.287.568

YoY % 0,23% 0,25% 0,23% 0,25% 0,21% 0,23% 0,21% 0,27% 0,29% 0,23% 0,24%

(-) OPEX R$ (2.794.886)                   (2.798.613)                      (2.801.385)                      (2.804.892)                    (2.807.706)                    (2.811.106)                      (2.814.438)                    (2.817.395)                      (2.821.072)                      (2.824.078)                      (2.827.318)                    

% da Receita Líquida % -45,53% -45,48% -45,42% -45,36% -45,31% -45,26% -45,22% -45,15% -45,08% -45,02% -44,97%

Pessoal R$ (996.780)                       (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                         (996.780)                         (996.780)                          (996.780)                         (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                          (996.780)                         

Energia Elétrica R$ (441.134)                       (442.144)                          (443.199)                          (444.255)                         (445.269)                         (446.284)                          (447.301)                         (448.364)                          (449.384)                          (450.449)                          (451.516)                         

Produtos Químicos R$ (208.630)                       (209.123)                          (209.625)                          (210.129)                         (210.625)                         (211.122)                          (211.620)                         (212.127)                          (212.627)                          (213.137)                          (213.648)                         

Serviços Terceiros R$ (354.401)                       (354.457)                          (354.513)                          (354.569)                         (354.626)                         (354.682)                          (354.739)                         (354.796)                          (354.853)                          (354.910)                          (354.967)                         

Materiais e Insumos R$ (139.950)                       (140.090)                          (140.241)                          (140.382)                         (140.523)                         (140.664)                          (140.806)                         (140.957)                          (141.099)                          (141.241)                          (141.393)                         

Taxa de Regulação R$ (67.638)                          (67.809)                             (67.967)                             (68.138)                            (68.281)                            (68.438)                             (68.582)                            (68.764)                             (68.961)                             (69.120)                             (69.284)                            

Seguros e Garantias R$ (43.079)                          (43.656)                             (43.283)                             (43.572)                            (43.412)                            (43.736)                             (44.086)                            (43.718)                             (44.012)                             (43.856)                             (43.883)                            

Outros Custos e Despesas R$ (384.348)                       (385.221)                          (386.074)                          (386.958)                         (387.758)                         (388.602)                          (389.405)                         (390.328)                          (391.311)                          (392.170)                          (393.047)                         

Outorga

PCLD (158.927)                       (159.333)                          (159.703)                          (160.109)                         (160.433)                         (160.798)                          (161.121)                         (161.561)                          (162.046)                          (162.415)                          (162.801)                         

(+) Crédito de PIS/COFINS R$ 97.060 97.239 97.425 97.610 97.790 97.970 98.150 98.338 98.518 98.705 98.894

Alíquota PIS/COFINS % 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%

Base R$ 1.049.298 1.051.230 1.053.242 1.055.245 1.057.187 1.059.132 1.061.081 1.063.108 1.065.063 1.067.085 1.069.122

Energia Elétrica R$ 441.136 442.145 443.200 444.256 445.270 446.285 447.302 448.365 449.385 450.450 451.517

Produtos Químicos R$ 208.630 209.123 209.625 210.129 210.625 211.122 211.620 212.127 212.627 213.137 213.648

Serviços Terceiros R$ 168.401 168.457 168.513 168.569 168.626 168.682 168.739 168.796 168.853 168.910 168.967

Materiais e Insumos R$ 124.649 124.778 124.917 125.046 125.175 125.305 125.434 125.574 125.704 125.833 125.973

Outros Custos R$ 106.482 106.727 106.986 107.245 107.491 107.738 107.986 108.246 108.494 108.755 109.016

EBITDA R$ 3.440.342 3.452.283 3.464.063 3.476.242 3.486.591 3.497.646 3.507.494 3.521.262 3.535.660 3.547.261 3.559.143

Margem EBITDA % 56,05% 56,10% 56,16% 56,22% 56,27% 56,32% 56,36% 56,43% 56,50% 56,55% 56,61%

Depreciação e Amortização R$ 1.202.939 935.170 851.538 436.905 221.925 105.797 73.599 73.890 84.901 87.508 74.112

EBIT R$ 2.237.402 2.517.114 2.612.525 3.039.336 3.264.666 3.391.849 3.433.895 3.447.372 3.450.759 3.459.753 3.485.031

Margem EBIT % 36,45% 40,90% 42,36% 49,15% 52,69% 54,61% 55,17% 55,24% 55,14% 55,16% 55,43%

Juros R$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBT R$ 2.237.402 2.517.114 2.612.525 3.039.336 3.264.666 3.391.849 3.433.895 3.447.372 3.450.759 3.459.753 3.485.031

Margem EBT % 36,45% 40,90% 42,36% 49,15% 52,69% 54,61% 55,17% 55,24% 55,14% 55,16% 55,43%

Impostos R$ 736.717 831.819 864.259 1.009.374 1.085.987 1.129.229 1.143.524 1.148.106 1.149.258 1.152.316 1.160.911

Imposto de Renda R$ 535.351 605.278 629.131 735.834 792.167 823.962 834.474 837.843 838.690 840.938 847.258

Alíquota % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Alíquota Adicional % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

CSLL R$ 201.366 226.540 235.127 273.540 293.820 305.266 309.051 310.263 310.568 311.378 313.653

Alíquota % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Base R$ 2.237.402 2.517.114 2.612.525 3.039.336 3.264.666 3.391.849 3.433.895 3.447.372 3.450.759 3.459.753 3.485.031

Lucro Líquido R$ 1.500.685 1.685.295 1.748.267 2.029.962 2.178.680 2.262.620 2.290.371 2.299.265 2.301.501 2.307.437 2.324.120

Margem Líquida % 24,45% 27,39% 28,34% 32,83% 35,16% 36,43% 36,80% 36,85% 36,78% 36,79% 36,96%
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7.3. FLUXO DE CAIXA 

 O Fluxo de Caixa nominal e sem consideração de potencial alavancagem financeira está apresentado no Quadro 

a seguir. 

 Para cálculo da variação da necessidade de capital de giro líquido foram consideradas as seguintes premissas: 

• Prazo de contas a receber – 40 dias 

• Prazo de contas a pagar – 30 dias 

• Prazo de tributos a recolher – 60 dias 
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Q u a d r o  1 5 :  F l u x o  d e  C a i x a .  

 

 

 

 

Ano 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fluxo de Caixa Operacional Unid

Lucro Líquido R$ (1.164.504)       (189.664)            718.785             850.010             1.034.127         1.165.359         1.292.931         1.295.652         1.306.158         1.315.580         1.326.475         1.335.934         

(+) Juros R$ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(+) Depreciação R$ 299.272             395.265             843.426             1.075.955         1.226.521         1.276.516         1.277.289         1.294.671         1.295.253         1.295.777         1.296.256         1.296.761         

(=) Fluxo de Caixa Operacional R$ (865.233)            205.601             1.562.211         1.925.965         2.260.648         2.441.875         2.570.220         2.590.323         2.601.411         2.611.356         2.622.731         2.632.694         

Fluxo de Caixa dos Ativos (FCFF) Unid

Fluxo de Caixa Operacional R$ -865.233 205.601 1.562.211 1.925.965 2.260.648 2.441.875 2.570.220 2.590.323 2.601.411 2.611.356 2.622.731 2.632.694

(-) CAPEX R$ (6.864.090)       (2.283.174)       (10.560.342)    (5.642.578)       (3.593.478)       (1.233.628)       (19.322)               (163.904)            (7.654)                  (7.688)                  (161.613)            (7.263)                  

(-) Necessidade de Capital de Giro Líquido R$ (12.968)               (133.829)            (111.695)            (43.711)               (39.436)               (21.826)               (14.075)               (2.563)                  (1.188)                  (1.088)                  (1.327)                  (1.021)                  

Fluxo de Caixa dos Ativos R$ (7.742.291)       (2.211.401)       (9.109.826)       (3.760.323)       (1.372.265)       1.186.421         2.536.823         2.423.856         2.592.570         2.602.580         2.459.791         2.624.410         

Ano 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Período 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fluxo de Caixa Operacional Unid

Lucro Líquido R$ 1.357.472         1.367.294         1.362.855         1.369.645         1.384.014         1.414.362         1.433.473         1.463.889         1.481.380         1.489.049         1.485.762         1.493.593         

(+) Juros R$ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(+) Depreciação R$ 1.280.057         1.280.162         1.297.407         1.297.892         1.286.640         1.251.567         1.234.922         1.201.190         1.184.276         1.184.427         1.201.782         1.202.359         

(=) Fluxo de Caixa Operacional R$ 2.637.529         2.647.456         2.660.262         2.667.538         2.670.654         2.665.928         2.668.395         2.665.079         2.665.656         2.673.476         2.687.544         2.695.952         

Fluxo de Caixa dos Ativos (FCFF) Unid

Fluxo de Caixa Operacional R$ 2.637.529 2.647.456 2.660.262 2.667.538 2.670.654 2.665.928 2.668.395 2.665.079 2.665.656 2.673.476 2.687.544 2.695.952

(-) CAPEX R$ (77.814)               (5.569)                  (90.849)               (161.280)            (6.524)                  (78.606)               (6.436)                  (6.194)                  (160.626)            (5.758)                  (163.740)            (7.536)                  

(-) Necessidade de Capital de Giro Líquido R$ (303)                      (1.146)                  (1.761)                  (834)                      (58)                         440                        288                        1.213                   444                        (804)                      (1.989)                  (927)                      

Fluxo de Caixa dos Ativos R$ 2.559.412         2.640.740         2.567.651         2.505.424         2.664.071         2.587.763         2.662.247         2.660.097         2.505.474         2.666.914         2.521.815         2.687.489         
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Ano 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

Período 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fluxo de Caixa Operacional Unid

Lucro Líquido R$ 1.500.685         1.685.295         1.748.267         2.029.962         2.178.680         2.262.620         2.290.371         2.299.265         2.301.501         2.307.437         2.324.120         

(+) Juros R$ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(+) Depreciação R$ 1.202.939         935.170             851.538             436.905             221.925             105.797             73.599                73.890                84.901                87.508                74.112                

(=) Fluxo de Caixa Operacional R$ 2.703.625         2.620.465         2.599.804         2.466.867         2.400.605         2.368.417         2.363.970         2.373.155         2.386.402         2.394.945         2.398.233         

Fluxo de Caixa dos Ativos (FCFF) Unid

Fluxo de Caixa Operacional R$ 2.703.625 2.620.465 2.599.804 2.466.867 2.400.605 2.368.417 2.363.970 2.373.155 2.386.402 2.394.945 2.398.233

(-) CAPEX R$ (7.144)                  (161.690)            (6.835)                  (79.094)               (6.852)                  (90.023)               (160.721)            (6.232)                  (78.581)               (6.679)                  (4.409)                  

(-) Necessidade de Capital de Giro Líquido R$ (853)                      14.027                3.880                   21.956                11.419                5.755                   1.175                   (985)                      (1.811)                  (952)                      (108)                      

Fluxo de Caixa dos Ativos R$ 2.695.627         2.472.801         2.596.849         2.409.730         2.405.172         2.284.149         2.204.424         2.365.938         2.306.010         2.387.315         2.393.715         
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas premissas estabelecidas no Termo de Referência e no presente estudo de modelagem 

econômico-financeira, obteve-se como resultado uma TIR – Taxa Interna de Retorno, para a prestação dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Araricá de 7,44%. 

O resultado obtido está de acordo com outros editais de concessão que estão sendo disponibilizados no 

mercado, demonstrando que a remuneração proposta é aceitável e, portanto, não há indícios de necessidade de onerar 

a população com maiores tarifas para a prestação dos serviços de água e esgoto. 

 


